

๑. ชื่อโครงการ : มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาวะสตรี และเด็กปฐมวัย

๒. ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี

๓. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :

- ๓.๑ ร้อยละ ๘๖ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย
- ๓.๒ ร้อยละ ๒๑ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
- ๓.๓ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
- ๓.๔ ร้อยละ ๖๘ ของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน
- ๓.๕ อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิดมีชีพ

๔. Cluster: กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

๕. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :

- ๕.๑ โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต สู่การลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเพื่อเด็กปฐมวัย ไทยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ยกระดับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยไทย
- ๕.๒ โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (๔D) ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 - ยกระดับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)
 - การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ๕.๓ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ แบบบูรณาการไร้รอยต่อ ๖ กระบวน
 - ขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ในระดับพื้นที่
- ๕.๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี
 - ส่งเสริมความเข้มแข็งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า ๒ ปี
 - ส่งเสริมให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ทักษะ การดูแลเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี
- ๕.๕ โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี ๒๕๖๗
 - พัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวควบคู่กับนิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริมการเล่น

๖. แผนการจัดสรรงบประมาณ : (แผนงานตามเอกสารงบประมาณ)

๖.๑ แผนงาน: ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต^๑

๖.๒ ผลผลิต/โครงการ: ผลผลิตที่๒/โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น,

๗. หลักการและเหตุผล :

จากสถานการณ์บริบทของสังคมที่มีความซับซ้อน มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ซึ่งเป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีเป้าหมายสูงสุดคือ คนบนแผ่นดินไทยมีความมั่นคงด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) การจะบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของประเทศตั้งแต่ต้นทาง คือ เด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงานของประชากรไทยในการสร้างผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพ การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงโอกาสทองของชีวิตที่สมองพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แสดงโครงสร้างประชากรไทยปัจจุบัน พบว่า เด็กไทยมีอัตราการเกิดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เท่ากับ ๕๘๗,๓๖๘, ๕๔๔,๕๗๐ และ ๕๐๒,๑๐๗ คน ตามลำดับ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่ากับ ๗๐,๙๗๓, ๖๑,๖๐๔ และ ๕๕,๐๐๑ คน ตามลำดับ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาระบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น เพื่อลดอัตราการตายและควรพัฒนาไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือให้เกิตน้อยที่สุด และภาวะแทรกซ้อนของหญิงตั้งครรภ์นี้ ส่งผลให้อัตราส่วนการตายของมารดาไทย ๓ ปีย้อนหลังภาพรวมทั้งประเทศและกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เท่ากับ ๒๗.๖, ๒๙.๕ (สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข) และ ๑๘.๙ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, สิงหาคม ๒๕๖๖) ตามลำดับ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เท่ากับ ๒๕.๑, ๓๖.๙ และ ๒๙.๕ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามลำดับ (ระบบเฝ้าระวังมารดาตาย สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ๓๑ พ.ค. ๖๕) สูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กำหนดไว้ไม่เกิน ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน อีกสาเหตุที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์คือ การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ พบว่า หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ย้อนหลังภาพรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ พบว่า ฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ร้อยละ ๗๑.๑๙, ๗๙.๖๙ และ ๖๘.๖๔ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา และจากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (MICS๕) และ HDC Service กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาไทยอย่างเดียวกว่า ๖ เดือน (EBF rate) เท่ากับร้อยละ ๖๒.๖๑ ซึ่งการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กยังคงเป็นปัญหา เมื่อแรกคลอดแม่หรือผู้ดูแลเด็กต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการและตรวจพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยเป็นระยะๆ ซึ่งพบว่า พัฒนาการเด็กไทย ๓ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๒.๕๕, ๘๗.๔ และ ๙๐.๔๔ ตามลำดับ (HDC, ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖) และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖ พบเด็กที่ได้รับการคัดกรองมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๖.๑๗ สงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๑.๔๗ ติดตามส่งเสริมกระตุ้นและประเมินซ้ำ ร้อยละ ๕๐.๕๕ (สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลตำรวจ, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ๒๕๖๖) จะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมพัฒนาการสมวัย ใน

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขต
อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท



ระดับประเทศและพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัยมากขึ้นเกิน ร้อยละ ๘๕ ที่เป็นตัวชี้วัดของกรมอนามัย และในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ พบเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดี สมส่วน ร้อยละ ๕๓.๔๗, ๖๑.๗๘ และ ๖๒.๕๓ ตามลำดับ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๖๔ ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดส่งผลกระทบต่อภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ยังมีเด็กปฐมวัยบางส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างกันให้สัมพันธ์กันมาก ระหว่างกลุ่มมีโอกาสด้อยโอกาสดำเนินการ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จึงดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปี ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อขยายผลให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ระดับครอบครัวครอบคลุมทุกจังหวัด เพราะเด็กควรได้รับการส่งเสริมการเล่นจากทั้งที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและที่บ้าน และครอบครัว ถือว่าเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด คนในครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีทักษะผู้อำนวยความสะดวก เช่นเดียวกับครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เล่นอย่างเหมาะสมและมีพัฒนาการสมวัยเต็มศักยภาพมากขึ้น

ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาวะแม่และเด็กเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการดูแลและช่วยวางรากฐานที่สำคัญของทรัพยากรมนุษย์ เด็กปฐมวัยในช่วงต้นจะได้รับการดูแลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันของชีวิต รวมถึงพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จึงได้จัดทำมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัคริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย โดยมีการบูรณาการงานร่วมกับกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขับเคลื่อนเมืองอัคริยะที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตคลองสาน บางกอกใหญ่ จอมทอง และธนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยเข้ากับประเด็นสิ่งแวดล้อมอัคริยะ (Smart Environment) การดำรงชีวิตอัคริยะ (Smart Living) และพลเมืองอัคริยะ (Smart People) เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กต่อไป

๘. วัตถุประสงค์ :

- ๘.๑ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย
- ๘.๒ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีประสิทธิภาพ
- ๘.๓ เพื่อส่งเสริมให้มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่ำกว่า ๒ ปี ที่มีคุณภาพ
- ๘.๔ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและยกระดับการดำเนินงานด้านสุขภาพ (๔D) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
- ๘.๕ เพื่อสื่อสารสร้างกระแสความสำคัญการเล่นของเด็กปฐมวัย และสร้างพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัวครอบคลุม

๙. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

๙.๑ เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑. พัฒนากลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๒. สร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย ในขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้อำนวยการเล่นระดับครอบครัว และต้นแบบ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๓. ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) พัฒนามาตรฐานบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก	๔	เครือข่าย
๔. ติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะ ต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๑	เรื่อง
๖. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	๑๐	แห่ง
๗. ติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ ผ่านตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	๑๐	แห่ง
๘. พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๑	เครือข่าย
๙.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ :		
๑. เกิดกลไกการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะ ต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๒. เกิดการรับรู้ สร้างเครือข่าย ในขับเคลื่อนการส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๓. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	๔	เครือข่าย
๔. มีการติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการการดำเนินงานส่งเสริมการ ตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน พื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๑	เรื่อง

๖. เกิดแนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	๑๐	แห่ง
๗. มีการติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	๑๐	แห่ง
๘. มีรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๑	เครือข่าย
เชิงคุณภาพ :		
๑. กลไกการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๒. ภาควิชาเครือข่ายเกิดการรับรู้ สร้างเครือข่าย ในขับเคลื่อนการส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๓. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	๔	เครือข่าย
๔. ผลการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๔	เครือข่าย
๕. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	๑	เรื่อง
๖. แนวทางการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	๑๐	แห่ง
๗. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) ระดับดีขึ้น	๑๐	แห่ง
๘. รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๑	เครือข่าย
เชิงเวลา : ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๐	ร้อยละ

๑๑. กิจกรรมดำเนินงาน/เป้าหมายกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตรระบุเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
กิจกรรมสำคัญ (Key activity)	ยกระดับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยไทย, ขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่, พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริม การเล่น ✓							
กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการความร่วมมือไว้รอยต่อ ๖ กระทรวง ส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	เกิดกลไกการดำเนินงาน ส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	- กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว - ภาควิชาเครือข่าย - ภาครัฐ/เอกชน/ ท้องถิ่น/ชุมชน/ ครอบครัว ทั้ง ๔ เขต ได้แก่ คลอง สาน บางกอกใหญ่ จอมทอง และ ธนบุรี - คณะทำงาน	โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	พ.ย. ๖๖	๖๐	คน		1



หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตรอบเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๖๐X๒X๑	คนXมือXวัน	๕๐	๖,๐๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๖๐X๑X๑	คนXมือXวัน	๔๕๐	๒๗,๐๐๐
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร								
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ)					๑X๓X๑	คนXชม.Xวัน	๖๐๐	๑,๘๐๐
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๔	รีม	๑๑๕	๔๖๐
- ของจดหมายสีขาวพิมพ์ครุฑ DL(๑๑X๒๐ซม.)					๖๐	ซอง	๑.๒	๗๒
- หมึกพิมพ์ Richo SP๓๒๕SFNW(SP๓๑๑)					๑	กล่อง	๔,๔๕๐	๔,๔๕๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑X๑	คันXวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๔๐,๐๘๒
กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ผู้อำนวยการเล่นระดับครอบครัว และ ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในพื้นที่เขต อจธริยะต้นแบบ (Smart cities)	เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย ใน ขับเคลื่อนการ ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ ผู้อำนวยการเล่น ระดับครอบครัว และต้นแบบ เด็กไทยเล่น เปลี่ยนโลก ใน	- กองส่งเสริม สถาบันครอบครัว - ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน/ ท้องถิ่น/ชุมชน/ ครอบครัว ทั้ง ๔ เขต ได้แก่ คลอง สาน บางกอกใหญ่ จอมทอง และ ธนบุรี - คณะทำงาน	โรงแรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ร.ค. ๖๖	๖๐	คน		

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอจธริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตรระยะเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
	พื้นที่เขตอัจฉริยะ ต้นแบบ (Smart cities)							
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๖๐x๒x๒	คนxมื้อxวัน	๕๐	๑๒,๐๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๖๐x๑x๒	คนxมื้อxวัน	๔๕๐	๕๔,๐๐๐
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร								
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (เอกชน)					๑x๓x๑	คนxชม.xวัน	๑,๒๐๐	๓,๖๐๐
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ)					๒x๓x๑	คนxชม.xวัน	๖๐๐	๓,๖๐๐
๔. วัสดุอุปกรณ์								
- หมึกพิมพ์ HP Laser ๑๐๗a					๑	กล่อง	๑,๖๙๘	๑,๖๙๘
- ของจดหมายสีขาวพิมพ์ครุฑ DL (๑๑x๒๐ซม.)					๖๐	ซอง	๑.๒	๗๒
- กรวยพลาสติก ขนาด ๘ นิ้ว คละสี					๘	อัน	๑๐๗	๘๕๖
- มาร์คเกอร์พลาสติก ขนาด ๘ นิ้วสูง ๓ นิ้ว					๓๐	อัน	๓๒	๙๖๐
- สปีดริงพลาสติก ขนาด ๔๐ เซนติเมตร					๑๒	อัน	๑๒๕	๑,๕๐๐
- กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ปอนด์ A๓ ๒๐๐ แกรม					๑๕	แผ่น	๑๕	๒๒๕
- ยางลบดินสอ					๑๒	ก้อน	๕	๖๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันxวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๓๘,๘๗๒

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
กิจกรรมที่ ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบรู้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) พัฒนามาตรฐานบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)/	เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) ให้ได้ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)/	- กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว - ภาควิชาเครือข่ายภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น/ชุมชน/ครอบครัว ทั้ง ๔ เขต ได้แก่ คลองสาน บางกอกใหญ่ จอมทอง และธนบุรี - คณะทำงาน	โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ม.ค. ๖๗	๘๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๘๐x๒x๑	คนxมื้อxวัน	๕๐	๘,๐๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๘๐x๑x๑	คนxมื้อxวัน	๔๕๐	๓๖,๐๐๐
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร								
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ)					๑x๓x๑	คนxชม.xวัน	๖๐๐	๑,๘๐๐
๔. วัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๕	รีม	๑๑๕	๕๗๕

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
- กระจายทำประกาศนียบัตร					๒	ห่อ	๓๕๐	๗๐๐
- หมึกพิมพ์ Richo SP๓๒๕SFNW(SP๓๑๑)					๑	กล่อง	๔,๔๕๐	๔,๔๕๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันxวัน	๓๐๐	๓๐๐
							รวม	๕๑,๘๒๕
กิจกรรมที่ ๑.๔ ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	เพื่อติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	- ภาศึเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน/ ท้องถิ่น/ชุมชน/ ครอบครัว ทั้ง ๔ เขต ได้แก่ คลอง สาน บางกอก ใหญ่ จอมทอง และธนบุรี - คณะทำงาน	พื้นที่ กรุงเทพมหานคร	เม.ย. ๖๗	๕๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๑๐x๒x๕	คนxมือxวัน	๓๕	๓,๕๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๑๐x๑x๕	คนxมือxวัน	๑๒๐	๖,๐๐๐
๓. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๕	คันxวัน	๓๐๐	๑,๕๐๐
							รวม	๑๑,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๑.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพการ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ	กองส่งเสริม สถาบันครอบครัว	โรงแรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	มิ.ย. ๖๗	๘๐	คน		

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

18/6/๖๗

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตรอบเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
เจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	ดำเนินงาน ส่งเสริมการ ตั้งครุฑคุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขต อัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	- ภาคิเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน/ ท้องถิ่น/ชุมชน/ ครอบครัว ทั้ง ๔ เขต ได้แก่ คลอง สาน บางกอกใหญ่ จอมทอง และ ธนบุรี - คณะทำงาน						
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๘๐x๒x๑	คนxมื้อxวัน	๕๐	๘,๐๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๘๐x๑x๑	คนxมื้อxวัน	๔๕๐	๓๖,๐๐๐
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร								
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (เอกชน)					๑x๓x๑	คนxชม.xวัน	๑,๒๐๐	๓,๖๐๐
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ)					๑x๓x๑	คนxชม.xวัน	๖๐๐	๑,๘๐๐
๔. วัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๕	รีม	๑๑๕	๕๗๕
- หมึกพิมพ์ CANNON PIXMA G๔๐๑๐ (PGI-๗๕๐ (BK) (PGI-๗๕๐ (C) (PGI-๗๕๐ (M) (PGI-๗๕๐ (Y)					๑ ๑ ๑ ๑	กล่อง กล่อง กล่อง กล่อง	๓๖๕ ๓๖๕ ๓๖๕ ๓๖๕	๓๖๕ ๓๖๕ ๓๖๕ ๓๖๕

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรดระบุเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
- กระจายทำประกาศนียบัตร					๒	ห่อ	๓๕๐	๗๐๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันxวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๕๒,๔๓๕
รวมกิจกรรมที่ ๑								๒๓๔,๒๑๔
กิจกรรมสำคัญ (Key activity)	ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) , ส่งเสริมความเข้มแข็งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต่ำกว่า ๒ ปี							
กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (๔D) ผ่านระดับดี และ ส่งเสริมความเข้มแข็งสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ต่ำกว่า ๒ ปี กิจกรรมที่ ๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้อง พัฒนาให้ผ่านตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	เพื่อพัฒนาแนว ทางการ ดำเนินงานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ผ่านตาม มาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติด้าน สุขภาพ (๔D)	- โรงเรียนสำนัก การศึกษา กทม. - ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน สำนักพัฒนาสังคม กทม. - โรงเรียน สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริม การศึกษา เอกชน	โรงแรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ก.พ. ๖๗	๘๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๘๐x๒x๑	คนxมือxวัน	๕๐	๘,๐๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๘๐x๑x๑	คนxมือxวัน	๔๕๐	๓๖,๐๐๐
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร								
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ)					๑x๖x๑	คนxชม.xวัน	๖๐๐	๓,๖๐๐

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๔. วัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๕	รีม	๑๑๕	๕๗๕
- กระดาษทำประกาศนียบัตร					๒	ห่อ	๓๕๐	๗๐๐
- หมึกพิมพ์ Richo SP๓๒๕SFNW(SP๓๑๑)					๑	กล่อง	๔,๔๕๐	๔,๔๕๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๕๓,๖๒๕
กิจกรรมที่ ๒.๒ ประชุมเยี่ยมเสริมพลังสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ผ่านตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (๔D) ผ่านระดับดี	เพื่อติดตามและ สนับสนุนเชิง วิชาการสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ต้องพัฒนาให้ ผ่านตาม มาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติด้าน สุขภาพ (๔D)	- โรงเรียนสำนัก การศึกษา กทม. - ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน สำนักพัฒนาสังคม กทม. - โรงเรียน สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษา เอกชน	พื้นที่ กรุงเทพมหานคร	พ.ค. ๖๗	๕๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๑๐x๒x๕	คนxมือxวัน	๓๕	๓,๕๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๑๐x๑x๕	คนxมือxวัน	๑๒๐	๖,๐๐๐
๓. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๕	คันวัน	๓๐๐	๑,๕๐๐
รวม								๑๑,๐๐๐
รวมกิจกรรมที่ ๒								๖๔,๖๒๕

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอจจริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
กิจกรรมสำคัญ (Key activity)	ยกระดับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องปรับปรุงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D), ขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่, ส่งเสริมความเข้มแข็งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต่ำกว่า ๒ ปี, พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ด้านส่งเสริม การเล่น ✓							
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ/ กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	เพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่วัยเรียน ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย✓	สำนักงานเขต บุคลากรสถาน บริการสาธารณสุข - บุคลากร โรงเรียน - บุคลากรสถาน พัฒนาเด็ก ปฐมวัย - เครือข่าย ครอบครัวเขต พื้นที่ลาดกระบัง - คณะทำงาน✓	ห้องประชุมศูนย์ เด็กเล็ก พื้นที่ กรุงเทพมหานคร✓	เม.ย. ๖๗	๕๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๕๐x๒x๑	คนxมือxวัน	๓๕	๓,๕๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๕๐x๑x๑	คนxมือxวัน	๑๒๐	๖,๐๐๐
๓. วัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๕	รีม	๑๑๕	๕๗๕
- หมึกพิมพ์ CANNON PIXMA G๔๐๑๐ (PGI-๗๙๐ (BK)					๑	กล่อง	๓๖๕	๓๖๕

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอจธริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๕ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
(PGI-๗๔๐ (C)					๑	กล่อง	๓๖๕	๓๖๕
(PGI-๗๔๐ (M)					๑	กล่อง	๓๖๕	๓๖๕
(PGI-๗๔๐ (Y)					๑	กล่อง	๓๖๕	๓๖๕
- กระดาษทำประกาศนียบัตร					๑	ห่อ	๓๕๐	๓๕๐
- พลาสติกลูกฟูก ขนาด ๑๓๐ x ๒๔๕ ซม.					๑	แผ่น	๓๕๐	๓๕๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๑๒,๕๓๕
กิจกรรมที่ ๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเตรียม ความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	เพื่อติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานการ เสริมสร้างสุข ภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ	สำนักงานเขต, บุคลากรสถาน บริการสาธารณสุข - บุคลากรโรงเรียน - บุคลากรสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย - เครือข่าย ครอบครัวเขต พื้นที่ลาดกระบัง คณะทำงาน	ห้องประชุมศูนย์ เด็กเล็ก พื้นที่ กรุงเทพมหานคร	พ.ค. ๖๗	๕๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๕๐x๒x๑	คนxมื้อxวัน	๓๕	๓,๕๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๕๐x๑x๑	คนxมื้อxวัน	๑๒๐	๖,๐๐๐
๓. วัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๕	รีม	๑๑๕	๕๗๕

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
- หมึกพิมพ์ HP Laser ๑๐๗a					๑	กล่อง	๑,๖๕๐	๑,๖๕๐
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันxวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๑๒,๐๖๕
กิจกรรมที่ ๓.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานการเสริมสร้างสุขภาวะเด็ก ปฐมวัยด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ	เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลการ ดำเนินงานการ เสริมสร้างสุข ภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ	- สำนักงานเขต - บุคลากรสถาน บริการสาธารณสุข - บุคลากร โรงเรียน - บุคลากรสถาน พัฒนาเด็ก ปฐมวัย - เครือข่าย ครอบครัวเขต พื้นที่ลาดกระบัง - คณะทำงาน	ห้องประชุมศูนย์ เด็กเล็ก พื้นที่ กรุงเทพมหานคร	ก.ค. ๖๗	๕๐	คน		
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					๕๐x๒x๑	คนxมื้อxวัน	๓๕	๓,๕๐๐
๒. ค่าอาหารกลางวัน					๕๐x๑x๑	คนxมื้อxวัน	๑๒๐	๖,๐๐๐
๓. วัสดุอุปกรณ์								
- กระดาษ A๔					๕	รีม	๑๑๕	๕๗๕
- หมึกพิมพ์ Richo SP๓๒๕SFNw(SP๓๑๑)					๑	กล่อง	๔,๔๕๐	๔,๔๕๐
๕. น้ำมันเชื้อเพลิง					๑x๑	คันxวัน	๓๐๐	๓๐๐
รวม								๑๔,๘๒๕

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรตระกูลเดือน ที่ดำเนินการ)	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
รวมกิจกรรมที่ ๓								๓๙,๔๒๕
รวมทั้งหมด								๓๓๘,๒๖๔

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

16/11/2564

นางสาว...

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

๑๒. งบประมาณ : ๓๓๘,๒๖๔ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

๑๒.๑ เงินงบประมาณ ๓๓๘,๒๖๔ บาท

๑๒.๒ เงินนอกงบประมาณ - บาท

๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๔. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ: สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/โรงพยาบาลพื้นที่ กรุงเทพมหานคร/คลินิกชุมชนอบอุ่น/ศูนย์บริการสาธารณสุข/กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว/พื้นที่ตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม กทม./โรงเรียนสังกัดพื้นที่ตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบนำร่องในโซนกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน และเขตธนบุรี กทม./ชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง/ เขตสุขภาพที่ ๑๓

๑๕. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :

๑๕.๑ ภาศึเครือข่ายสถานพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาวะมารดาและเด็กปฐมวัย

๑๕.๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๓

๑๕.๓ ภาศึเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ ด้วยหลัก ๔D พื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๕.๔ บุคลากรสาธารณสุข/สถานประกอบการและศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

๑๕.๕ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาต้นแบบนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๕.๖ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๕.๗ เครือข่ายครอบครัวส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ ชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง

๑๖.กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ ผู้รับบริการ : ภาศึเครือข่ายร่วมบูรณาการงานกลุ่มวัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร/ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๓ บุคลากรสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่น / ครู/ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กพื้นที่เป้าหมาย / ประชาชนกลุ่มวัยแม่และเด็ก

๑๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑๗.๑ การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และงานพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสถานประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพ

๑๗.๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) ระดับดีขึ้น

๑๗.๓ มีพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว เพื่อที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขต
อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวนเงิน ๓๓๘,๒๖๔ บาท

Signature

๑๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

๑๘.๑ นางจันทิรา นันทมงคลชัย	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๑๘.๒ ร.ต.อ.หญิงไพบรมา นาคนิยม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๘.๓ นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘.๔ นางสาวปาริชาติ ชรากาหมุด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๘.๕ ร.ท.หญิงณิณาริ อิตินันท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๑๙. ผู้จัดทำโครงการ

๑.

(นางสาวกรรณิการ์ เจริญจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒๐. ผู้เสนอโครงการ

๑๖

(นางจันทิรา นันทมงคลชัย)
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

๒๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

๑๗

(นางศิริพรรณ บุตรศรี)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๒๒. ผู้อนุมัติโครงการ

๑๘

(นางสาวไสวรรณ ไม้ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย งบประมาณ 338,264 บาท หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ข้อมูล ณ

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย	๑. พัฒนากลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพ การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	คน	พ.ย.-66		60											
		๒. สร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย ในขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้อำนวยความสะดวกระดับครอบครัว และต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	คน	ธ.ค.-66			60										
		๓. ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D) พัฒนามาตรฐานบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก	คน	ม.ค.-67				80									
		๔. ติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	คน	มี.ค.-67							50						


Signature

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย งบประมาณ 338,264 บาท หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ข้อมูล ณ

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)											แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
		๕. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	คน	มิ.ย.-67								80				80	
		๖. พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	คน	ก.พ.-67					80								
		๗. ติดตามและสนับสนุนเชิงวิชาการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)	คน	พ.ค.-67								50					
		๘. พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก ๔D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	คน	เม.ย.67 ถึง- ก.ค.67							50	50		50			
		งบประมาณ	บาท		0	40082	78872	51825	53625	11000	12535	23065	52435	14825	0	0	338264



แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย งบประมาณ 338,264 บาท หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ข้อมูล ณ

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)											แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)		บาท			40082											
	กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้อำนวยการศูนย์ครอบครัว และต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)		บาท				78872										
	กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบรู้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) พัฒนามาตรฐานบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)		บาท					51825									
	กิจกรรมที่ 1.4 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)		บาท							11000							
	กิจกรรมที่ 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)		บาท									52435					
	กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D)		บาท					53625									
	กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ผ่านตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) ผ่านระดับดี		บาท								11000						
	กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ		บาท							12535							

ก/น

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอภัยภูธรแบบ เพื่อสุขภาวะสตรีและเด็กปฐมวัย งบประมาณ 338,264 บาท หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว

ข้อมูล ณ

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	เป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติการ (3)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)											แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)	
					ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ		บาท								12065						
	กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ		บาท										14825				

หมายเหตุ : ในช่อง (6) แผนงาน/แผนเงิน ให้ใส่จำนวนผลงานและจำนวนเงิน ที่จะดำเนินการ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้สำเร็จและใช้จ่ายงบประมาณ ตามช่วงระยะเวลา

*****งบดำเนินงาน โครงการที่มีกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา ไม่เกิน 50% ของโครงการ / ไตรมาสแรกการเบิกจ่ายของโครงการต้องได้ 25% ขึ้นไป ไตรมาสที่ 2 50 % ไตรมาสที่ 3 75 % ไตรมาสที่ 4 100 %



แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว สถาบันพัฒนาสุขภาวะเมือง

โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสุขภาวะสตรี และเด็กปฐมวัย

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนกลไกการบูรณาการความร่วมมือไร้รอยต่อ 6 กระทรวงส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกความร่วมมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมการตั้งครรภ์ คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	ผู้เข้าประชุม ไม่ครบและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดอบรม 2) ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม 3) มีแผนสำรองในการจัดประชุมโดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับด้วย	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
2	กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้อำนวยการเล่นระดับครอบครัว และต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	ผู้เข้าประชุม ไม่ครบและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	1) สำรวจวันที่กลุ่มเป้าหมายวิทยากรสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก 2) ประสานล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดอบรม 3) ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม	

กิตติ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
3	กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบรู้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) พัฒนามาตรฐานบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	ผู้เข้าประชุมไม่ครบและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดอบรม 2) ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม 3) มีแผนสำรองในการจัดประชุมโดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับด้วย	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
4	กิจกรรมที่ 1.4 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครุฑคู่คุณภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	พื้นที่เป้าหมายที่จะลงเยี่ยมเสริมทำกิจกรรมไม่สามารถรับการเยี่ยมได้ในวันที่กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าทำนัดวันที่พื้นที่เป้าหมายสะดวกเพื่อยืนยันความพร้อม 2) ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม 3) ส่งหนังสือและกำหนดการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบ 4) โทรยืนยันก่อนวันที่จะทำกิจกรรม	

กสิณ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
5	กิจกรรมที่ 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานส่งเสริมการตั้งครรภ์คุณภาพ การ เจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ เขตอัจฉริยะต้นแบบ (Smart cities)	ผู้เข้าประชุม ไม่ครบและ ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนด	4	4	16	ควบคุมความ เสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดอบรม 2) ประชุมทีมงานเตรียมความ พร้อม 3) มีแผนสำรองในการจัด ประชุมโดยมีแพลตฟอร์ม ออนไลน์รองรับด้วย	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
6	กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) ผ่านระดับดี และส่งเสริมความเข้มแข็งสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย ต่ำกว่า 2 ปี กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อ ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ ผ่านตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (4D)	ผู้เข้าประชุม ไม่ครบและ ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนด	4	4	16	ควบคุมความ เสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดอบรมเพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับ 2) มีแบบประเมินตนเอง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ ถึงระดับศักยภาพที่ควรพัฒนา เพิ่ม 3) ประชุมเตรียมความพร้อม ของทีมและวิทยากร 4) ตรวจสอบรายชื่อตามแบบ ตอบรับการเข้าร่วมประชุม	

กัมพู

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
7	กิจกรรมที่ 2.2 เยี่ยมเสริมพลังสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้ผ่านตามมาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (4D) ผ่าน ระดับดี	พื้นที่ เป้าหมายที่ จะลงเยี่ยม เสริมทำ กิจกรรมไม่ สามารถรับ การเยี่ยมได้ ในวันที่ กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี ยอมรับความเสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าทำนัด วันที่พื้นที่เป้าหมายสะดวกเพื่อ ยืนยันความพร้อม 2) ประชุมทีมงานเตรียมความ พร้อม 3) ส่งหนังสือและกำหนดการ แจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ ทราบ 4) โทรยืนยันก่อนวันที่จะทำ กิจกรรม	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาพสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
8	กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อม ด้านสุขภาพด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อน วัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพัฒนา รูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ผู้เข้าประชุม ไม่ครบและ ตรงตาม เป้าหมายที่ กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี ยอมรับความเสี่ยง	1) ประสานล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดอบรมเพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้รับ 2) ตรวจสอบรายชื่อตามแบบ ตอบรับการเข้าร่วมประชุม	

กสท

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
9	กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ผู้เข้าประชุมไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง	1) ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะโดยผ่านช่องทางไลน์กลุ่มและโทรศัพท์ 2) มีแบบประเมินตนเองเพื่อให้กลุ่มหมายส่งกลับมายังสสม. 3) มีช่องติดต่อประสานงานเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการดำเนินงาน	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

กมลวรรณ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
10	กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การดำเนินงานการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ด้วยหลัก 4D ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ไม่ได้ผลลัพธ์ จากการ ดำเนินงาน ตาม เป้าหมายใน ระยะเวลา กำหนด	4	4	16	ควบคุมความเสี่ ยอมรับความเสี่ยง	1) ติดตามการดำเนินงานเป็น ระยะโดยผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม และโทรศัพท์ 2) มีแบบประเมินตนเอง เพื่อให้กลุ่มหมายส่งกลับมายัง สสม. 3) มีช่องติดต่อประสานงาน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาใน เรื่องการทำงาน 4) สร้างแรงจูงใจโดยการมอบ ประกาศนียบัตร 5) ขยายเวลาและติดตาม ผลลัพธ์ในระยะเวลาที่กำหนด ร่วมกัน	กลุ่มงานพัฒนา สุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

