

การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น วัยรุ่น และอนามัยสิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายในเขตเมือง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่น และอนามัยสิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายในเขตเมืองที่เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. ขอบเขต






การดำเนินงานครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยรุ่น และอนามัยสิ่งแวดล้อมกับภาคีเครือข่ายในเขตเมืองที่
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เห็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพควบคู่ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ตลอดจน
แนวโน้มการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นหัวใจของการ
ให้บริการต่อไป

3. ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยรุ่นวัยรุ่นและสถานศึกษา

4. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

5. แผนภูมิการทำงาน (Flow Chart)

ลำดับ	ผังกระบวนการ		ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1		ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล สถานการณ์อัตราการผลิตมี ซีพียูอ่อนหลัง และนโยบายจาก กรมอนามัยเพื่อเป็นข้อมูลใน การดำเนินการจัดทำโครงการ	5 วัน	
2		ผู้รับผิดชอบประชุมกลุ่มงาน เพื่อจัดทำโครงการและ แผนปฏิบัติการ	15 วัน	
3		ผู้รับผิดชอบประสานงานและ ชี้แจงการดำเนินงานให้กับ ภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	2 วัน	
4		ผู้รับผิดชอบประชุมกลุ่มงาน เพื่อการเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดประชุม (BAR	2 วัน	
5		ผู้รับผิดชอบจัดประชุมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	2 วัน	

ลำดับ	ผังกระบวนการ		ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">ติดตาม/ประเมินการดำเนินงาน</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">↓</div>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการการประเมิน - จัดทำหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่และลงพื้นที่ - ประชุมกลุ่มเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ 	6 วัน	
7	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 10px; text-align: center;">สรุปผลการดำเนินงาน</div>	สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป	4 วัน	