

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง โทรศัพท์ 02 521 6550 ต่อ 311 312
ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน						(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดึงลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอานาย (แยกตามรายเดือน)														
1. งบดำเนินงาน	11,008,390.00	11,008,390.00											95	
กิจกรรม / รายการ														
แผนการเบิกจ่ายเงิน	11,008,390.00		10,457,970.50	85.00	1,059,590.09	1,569,080.00	980,000.00	1,471,452.00	1,145,842.82	550,419.50	10,457,970.50	95.00		
- ผลการเบิกจ่าย	8,963,410.59				790,044.00	1,447,061.64	800,565.58	568,482.15	1,125,251.63		8,963,410.59	81.42	10,457,970.50	1,494,559.91
2. งบลงทุน	3,605,140.00	3,605,140.00												
กิจกรรม / รายการ														
2.1 ค่าครุภัณฑ์														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,066,320.00	2,072,320.00	2,066,320.00	100.00							2,066,320.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	2,066,320.00										2,066,320.00	100.00		
2.2 สิ่งก่อสร้าง														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,538,820.00	1,706,775.00	1,538,820.00	100.00							1,538,820.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	1,538,820.00				272,472.50						1,538,820.00	100.00		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	3,605,140.00	3,779,095.00	3,605,140.00	100.00										
รวมเงินงบลงทุน - ผล	3,605,140.00										3,605,140.00	100.00	3,605,140.00	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น														
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน														
- ผลการเบิกจ่าย														
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	14,613,530.00	14,613,530.00			1,059,590.09	1,569,080.00	980,000.00	1,471,452.00	1,145,842.82	550,419.50	14,613,530.00	100.00		
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	12,568,550.59				1,062,516.50	1,447,061.64	800,565.58	568,482.15	1,125,251.63	0.00	12,568,550.59	86.01	13,882,853.50	1,314,302.91

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2.1 มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ปรับเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.2.1 มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ลงวันที่ 20 ส.ค. 2564

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง