

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง โทรศัพท์ 02 521 6550 ต่อ 311, 312
 ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ร้อยตรีหญิงไอศกา แก้วคำ
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ. 65	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ต้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน						(6) ผลรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ลบตก = เบิกเกินเป้า)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ค. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566					
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)															
1. งบดำเนินงาน	6,513,814.00	5,504,923.00			39	45	50	58	67	75			58		
กิจกรรม / รายการ															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	6,513,814.00				455,966.98	390,828.84	325,690.70	521,105.12	586,243.26	521,105.12	6,513,814.00	100.00			
- ผลการเบิกจ่าย	3,676,973.00				894,471.85	449,010.19	463,539.64	431,627.00			3,676,973.00	56.45	3,778,012.12	101,039.12	
2. งบลงทุน	13,131,100.00	13,131,100.00													
กิจกรรม / รายการ															
2.1. ค่าครุภัณฑ์															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	5,524,200.00	4,603,519.95					2,586,000.00				4,603,519.95	100.00			
- ผลการเบิกจ่าย	2,017,519.95										2,017,519.95	43.83			
2.2. สิ่งก่อสร้าง															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,606,900.00	7,127,993.00					5,921,140.00				7,127,993.00	100.00			
- ผลการเบิกจ่าย	2,312,793.00						1,105,940.00				2,312,793.00	32.45			
รวมเงินลงทุน - แผน	13,131,100.00	11,731,512.95			0.00	0.00	2,586,000.00	5,921,140.00	0.00	0.00	11,731,512.95	100.00			
รวมเงินลงทุน - ผล	4,330,312.95				0.00	0.00	0.00	1,105,940.00	0.00	0.00	4,330,312.95	36.91	8,329,374.19	3,999,061.24	
3. งบรายจ่ายอื่น															
กิจกรรม / รายการ															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน															
- ผลการเบิกจ่าย															
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	19,644,914.00	17,236,435.95			455,966.98	390,828.84	2,911,690.70	6,442,245.12	586,243.26	521,105.12	18,245,326.95	100.00			
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	8,007,285.95				894,471.85	449,010.19	463,539.64	1,537,567.00	0.00	0.00	8,007,285.95	43.89	10,859,970.43	2,852,684.48	

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2566
 - 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 - 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 รายการงบลงทุนเงินทำแผนบาทต้องใช้เวลาในการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
 - 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
 - 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 - 2.2.1 มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนและประจำไตรมาสให้ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัยในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมืองและการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - 2.2.2 ติดตามขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุนรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด เพื่อหาสาเหตุและปัญหาของการดำเนินงานและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน

(นายเกษม เวชสุทธานนท์)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง
 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2566